

ПРОТОКОЛ №24

заседания общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города Нижневартовска

19 января 2023 года

г. Нижневартовск

Присутствовали:

Члены общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города Нижневартовска: 4 человека.

Приглашенные: 4 человек

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Общественная оценка проектных инициатив:

1.1. Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023".

1.2. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.

1.3. Благоустройство объекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап).

2. Об итогах реализации проектов администрации города Нижневартовска.

3. О вносимых изменениях в постановление администрации города Нижневартовска от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления проектом".

1. Общественная оценка проектных инициатив:

1.1. Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023".

(Гребнева, Шульга, Лисин, Ольховский, Букренева, Попович)

РЕШИЛИ:

1.1.1. Одобрить проектную инициативу на запуск проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" (приложение 2 к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ:

За – 4 человека

Против – 0 человек

Воздержался – 0 человек.

1.2. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.

(Силецкий, Лисин, Ольховский, Попович)

РЕШИЛИ:

1.2.1. Одобрить проектную инициативу на запуск проекта "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" (приложение 3 к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ:

За – 4 человека

Против – 0 человек

Воздержался – 0 человек.

1.3. Благоустройство объекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап).

(Силецкий, Шульга, Лисин, Букренева, Попович)

РЕШИЛИ:

1.3.1. Одобрить проектную инициативу на запуск проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап) (приложение 4 к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ:

За – 4 человека

Против – 0 человек

Воздержался – 0 человек.

2. Об итогах реализации проектов администрации города Нижневартовска.

(Ивахненко)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об итогах реализации проектов администрации города Нижневартовска принять к сведению (приложение 5 к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ:

За – 4 человека

Против – 0 человек

Воздержался – 0 человек.

3. О вносимых изменениях в постановление администрации города Нижневартовска от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления проектом".

(Ивахненко, Шульга, Лисин, Ольховский, Букренева)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о вносимых изменениях в постановление администрации города Нижневартовска от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления проектом" принять к сведению (приложение 6 к протоколу).

ГОЛОСОВАНИЕ:

За – 4 человека

Против – 0 человек

Воздержался – 0 человек.

Заместитель председателя
общественного совета



Н.В. Шульга

Приложение 1
к протоколу заседания общественного совета
по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации
города Нижневартовска
от 19 января 2023 года

**Список участников в заседании общественного совета по вопросам
инвестиционной и проектной деятельности при администрации
города Нижневартовска**

**Члены общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации города Нижневартовска:**

- | | |
|------------------------------------|---|
| Букренева
Наталья Викторовна | - индивидуальный предприниматель |
| Лисин
Анатолий Владимирович | - президент Союза "Нижневартовская Торгово-
промышленная палата" |
| Ольховский
Андрей Викторович | - директор автономной некоммерческой
организации развития молодежных
инициатив "Арт Среда" |
| Шульга Наталья
Владимировна | - индивидуальный предприниматель,
заместитель председателя |
| Приглашенные | |
| Попович
Наталья Александровна | - заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства администрации
города |
| Гребнева Яна Валерьевна | - заместитель директора департамента,
начальник управления культуры
департамента по социальной политике
администрации города |
| Силецкий
Иван Петрович | - директор муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства города Нижневартовска» |
| Ивахненко
Виктория Владимировна | - начальник отдела организации проектной
деятельности управления инвестиций
департамента строительства администрации
города |

Приложение 2
к протоколу заседания общественного совета
по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации
города Нижневартовска
от 19 января 2023 года

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Воликовская Ирина Олеговна, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023"
Документ-основание для инициации проекта	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (с изменениями)
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.2 "Создание условий для конкурентоспособности человеческого капитала" Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города. Организация содержательного культурного досуга.
Цель (цели) проекта	Привлечение внимания широкой общественности к культурным ценностям, повышение интереса к традициям и культуре различных национальных групп России. Проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" не позднее 12.06.2023.
Продукт проекта	XLVI фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023"
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	март – июнь 2023 года
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	13 492,00
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Сушков В.Г. исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мурашко И.Н., заместитель главы города

	по экономике и финансам Лукаш Н.В., заместитель главы города Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства Жукова Н.С., управляющий делами администрации города Хотинецкий О.Н., заместитель главы города
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Дополнительные сведения	отсутствует
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике
Заказчик проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, дирек- тор департамента по социальной политике
Руководитель проекта	Гребнева Я.В., заместитель директора департамента, начальник управления департамента по социальной политике администрации города
Группа планирования проекта	Бежинарь Д.В., начальник отдела бюджетного пла- нирования департамента по социальной политике администрации города Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города; Федорус А.В., заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике адми- нистрации города

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/ п	Вид источника финансирова- ния ¹	Документ-основание финансирования ²	Статус средств (утверждены/за- планированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)
				2023
1.	Бюджет города	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 "Об утвер- ждении муниципальной про- граммы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"	запланированы к утверждению	12 817,00
2.	Иной источник (средства от про- дажи билетов на открытие фестива- ля)	устав муниципального бюджет- ного учреждения "Дворец искусств"	запланированы к утверждению	675,00
Итого				13 492,00

Инициатор проекта _____ Воликовская И.О.
(подпись)

¹Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый.

²Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе.

Приложение 3
к протоколу заседания общественного совета
по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации
города Нижневартовска
от 19 января 2023 года

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
Документ-основание для инициации проекта	Муниципальная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска», утвержденной Постановлением Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 N 1304 (ред. от 16.08.2022) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.1. «Формирование «Умной экономики» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Отсутствие транспортной инфраструктуры, к строящейся школе на 1125 мест в квартале 25
Цель(цели)проекта	Создание объекта «Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев» не позднее 31.12.2023
Продукт проекта	«Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев»
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	январь 2023- январь 2024
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	216 119,16
Лица, привлекаемые к реализации проекта	отсутствуют
Взаимосвязь с другими проектами	нет
Включение проекта в портфель проектов	нет
Дополнительные сведения	нет
III. Предложение инициатора проекта	

Куратор проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Заказчик проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Руководитель проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».
Группа планирования проекта	<p>Павлык Андрей Владимирович – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p> <p>Кожапенко Ольга Александровна – заместитель директора по финансам муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p> <p>Гольдфейн Юлия Витальевна – начальник отдела проектный офис муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p>

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)
	местный бюджет	Постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 N 1304 (ред. от 16.08.2022) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»	утверждены	216 119,16
Итого				216 119,16

Инициатор проекта _____ Силецкий И.П.
(подпись)

Приложение 4
к протоколу заседания общественного совета
по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации
города Нижневартовска
от 19 января 2023 года

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Благоустройство объекта «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)
Документ-основание для инициации проекта	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная Постановлением Администрации города Нижневартовска от 02.10.2017 N 1474 (ред. от 27.10.2022) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.1. «Формирование «Умной экономики» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Отсутствие места отдыха жителей в 18 микрорайоне города Нижневартовска, безопасного подхода к общеобразовательной школе «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», детский сад №52 «Самолетик» и незавершенному строительством объекта «Детский сад на 320 мест в городе Нижневартовск, микрорайон 18, Восточного планировочного района, 3-й очереди строительства» с территориями близлежащих микрорайонов
Цель(цели)проекта	Создание объекта «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап) не позднее 31.12.2023
Продукт проекта	«Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	январь 2023- январь 2024
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	44 030,16
Лица, привлекаемые к реализации проекта	нет
Взаимосвязь с другими	региональный проект «Формирование комфортной го-

проектами	родской среды»
Включение проекта в портфель проектов	нет
Дополнительные сведения	нет
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Заказчик проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Руководитель проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».
Группа планирования проекта	<p>Павлык Андрей Владимирович – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p> <p>Кожаненко Ольга Александровна – заместитель директора по финансам муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p> <p>Гольдфейн Юлия Витальевна – начальник отдела проектный офис муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».</p>

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании 2023 (тыс. руб.)
1	местный бюджет	Постановление Администрации города Нижневартовска от 02.10.2017 №1474 (ред. от 27.10.2022) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"	утверждены	44 030,16
Итого				44 030,16

Инициатор проекта _____ Силецкий И.П.
(подпись)

Об итогах реализации проектов администрации города Нижневартовска.

В 2022 году по результатам проектной деятельности успешно реализовано 6 муниципальных проектов на сумму более 470 млн. рублей.

Общественным советом были одобрены 2 проектные инициативы, по которым Проектный комитет администрации города принял решение о запуске проектов, а именно:

«Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)»;

«Новогодний Нижневартовск 2023».

На сегодняшний день на стадии реализации находятся 9 муниципальных проектов с плановыми расходами 1,8 млрд. рублей, в том числе:

1. Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска (2,3 этап);

2. Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска;

3. Город. Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной;

4. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем;

5. Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска;

6. Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска;

7. Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации;

8. Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска;

9. Новогодний Нижневартовск 2023.

Функция муниципального проектного офиса по координации взаимодействия участников проектной деятельности и контролю реализации проектов осуществляется не только по муниципальным проектам, но также и по портфелям проектов и проектам автономного округа.

Приложение 6
к протоколу заседания общественного совета
по вопросам инвестиционной и проектной
деятельности при администрации
города Нижневартовска
от 19 января 2023 года

**О вносимых изменениях в постановление администрации города
Нижневартовска от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления
проектом".**

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации проект постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления проектом" (с изменениями от 18.01.2019 №26)".

Регламент управления проектов устанавливает последовательность и сроки выполнения действий по управлению проектом, определяет ответственных за их выполнение, а именно:

- порядок подготовки проекта (включающий подготовку паспорта и календарного плана проекта);
- порядок реализации проекта, который включает в себя: организацию выполнения работ, контроль выполнения работ, приемку продукта (элементов) проекта;
- порядок завершения проекта (включающий оформление итогового отчета и архива проекта);
- управление изменениями (подготовка запросов на изменения в проект, в случае необходимости изменения параметров проекта);
- требования к управлению документами по проекту.

В части компетенции общественного совета изменения коснутся сроков направления администратором проекта в общественный совет статус-отчетов по проекту, а именно в течение 5 рабочих дней со дня утверждения куратором проекта статус-отчета (ранее данный срок составлял 4 рабочих дня).

В соответствии с функциями общественного совета, определенными Положением об общественном совете, общественный совет по результатам анализа статус-отчета по проекту направляет руководителю проекта замечания и (или) предложения по проекту в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления к нему такого статус-отчета.