

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О КРТ

№ п/п	Субъект РФ	Наименование проекта КРТ (адресный ориентир)	Проект решения о КРТ жилой застройки (дата, планируемая дата)	Подготовка градостроительной концепции/мастер плана (дата, планируемая дата)	Решение о КРТ жилой застройки (дата, планируемая дата)	Передача решения о КРТ жилой застройки определенному созданному) субъектом РФ юридическому лицу (дата, планируемая дата)	Объявление торгов о реализации решения о КРТ жилой застройки (конкурса) (дата, планируемая дата)	Заключение договора о КРТ жилой застройки с победителем торгов (дата, планируемая дата)	Утверждение проекта планировки территории (дата, планируемая дата)	Направление обращения в Фонд ЖКХ о подтверждении размера финансовой поддержки по проекту КРТ жилой застройки (дата, планируемая дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г. Нижневартовск	Микрорайон 1 Микрорайон 2 Микрорайон 1П Микрорайон 9П	III квартал 2022	I квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022	II квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023	IV квартал 2023